



КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКӦДЛАН КОТЫР Т Ш Ӧ К Т Ӧ М

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 августа 2017 г. № 375-р

г. Сыктывкар

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления»:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по организации системы по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Коми согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми



Л. Максимова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 8 августа 2017 г. № 375-р
(приложение)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по организации системы
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Коми

№ п/п	Мероприятие	Сроки исполнения	Принимаемые документы/ ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1. Разработка и утверждение нормативных правовых актов в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО)				
1.1. Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с ТКО, на территории Республики Коми				
1.1.1	Разработка проекта правового акта, предусматривающего внесение изменений в Территориальную схему обращения с отходами, в том числе с ТКО, на территории Республики Коми, утвержденную приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 11 октября 2016 г. № 1687 (далее - проект изменения Схемы)	до 15 сентября 2017 г.	Проект изменения Схемы	Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми (далее – Минпром Республики Коми)
1.1.2	Проведение процедуры общественного обсуждения проекта изменения Схемы	до 1 декабря 2017 г.	Проект изменения Схемы, доработанный с учетом предложений, поступивших в	Минпром Республики Коми

			ходе общественного обсуждения	
1.1.3	Направление в Управление Росприроднадзора по Республике Коми проекта изменения Схемы	до 19 января 2018 г.	Заключение Управления Росприроднадзора по Республике Коми о рассмотрении проекта изменения Схемы	Минпром Республики Коми
1.1.4	Утверждение Минпромом Республики Коми проекта изменения Схемы	до 26 января 2018 г.	Правовой акт уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми об утверждении проекта изменения Схемы, опубликованный в установленном Правительством Республики Коми порядке	Минпром Республики Коми
1.2. Проект региональной программы по обращению с отходами, в том числе с ТКО (далее – проект Программы)				
1.2.1	Разработка проекта Программы	до 16 октября 2017 г.	Проект Программы	Минпром Республики Коми
1.2.2	Проведение процедуры общественного обсуждения проекта Программы	до 1 декабря 2017 г.	Проект Программы, доработанный с учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения	Минпром Республики Коми

1.2.3	Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проекта Программы	до 1 декабря 2017 г.	Заключение Министерства экономики Республики Коми об ОРВ проекта Программы	Минпром Республики Коми
1.2.4	Направление в Управление Росприроднадзора по Республике Коми проекта Программы	до 15 декабря 2017 г.	Заключение Управления Росприроднадзора по Республике Коми о рассмотрении проекта Программы	Минпром Республики Коми
1.2.5	Утверждение проекта Программы	до 29 декабря 2017 г.	Правовой акт Правительства Республики Коми об утверждении проекта Программы, опубликованный в установленном Правительством Республики Коми порядке	Минпром Республики Коми
1.3. Документация об отборе регионального оператора по обращению с ТКО (далее – региональный оператор)				
1.3.1	Разработка проекта правового акта, регламентирующего определение содержания и порядок заключения соглашения, заключаемого между региональным оператором и органом исполнительной власти, а также условий проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортированию ТКО для Регионального оператора (далее – проект правового акта,	до 1 декабря 2017 г.	Проект правового акта Правительства Республики Коми, регламентирующего определение содержания и порядка заключения соглашения, а также условия проведения торгов	Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми (далее – Минстрой Республики Коми)

	регламентирующего определение содержания и порядка заключения соглашения, а также условия проведения торгов)			
1.3.2	Проведение ОРВ проекта правового акта, регламентирующего определение содержания и порядка заключения соглашения, а также условия проведения торгов	до 1 февраля 2018 г.	Заключение Министерства экономики Республики Коми об ОРВ проекта правового акта, регламентирующего определение содержания и порядка заключения соглашения, а также условия проведения торгов	Минстрой Республики Коми
1.3.3	Утверждение Правительством Республики Коми проекта правового акта, регламентирующего определение содержания и порядка заключения соглашения, а также условия проведения торгов	до 9 февраля 2018 г.	Правовой акт Правительства Республики Коми, регламентирующий определение содержания и порядок заключения соглашения, а также условия проведения торгов, опубликованный в установленном Правительством Республики Коми порядке	Минстрой Республики Коми
1.3.4	Подготовка проекта соглашения, заключаемого между уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми и Региональным оператором об организации деятельности по обращению с	до 15 февраля 2018 г.	Проект соглашения с региональным оператором	Минстрой Республики Коми

	ТКО (далее – соглашение с региональным оператором)			
1.3.5	Разработка документации об отборе для проведения конкурсного отбора	до 19 февраля 2018 г.	Правовой акт организатора конкурсного отбора об утверждении документации об отборе	Минстрой Республики Коми
1.3.6	Создание конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора	до 23 февраля 2018 г.	Правовой акт органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченного на проведение конкурсного отбора, о создании конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора	Минстрой Республики Коми
2. Конкурсный отбор регионального оператора по обращению с ТКО				
2.1	Размещение документации об отборе на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (далее – официальный сайт торгов)	до 26 февраля 2018 г.	Размещение документации об отборе на официальном сайте торгов (https://torgi.gov.ru)	Минстрой Республики Коми
2.2	Проведение конкурсного отбора	до 2 апреля 2018 г.	Присвоение победителю статуса «Региональный оператор»	Минстрой Республики Коми
2.3	Заключение соглашения между	до	Соглашение между	Минстрой

	уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми и Региональным оператором	16 апреля 2018 г.	уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми и Региональным оператором об организации деятельности по обращению с ТКО	Республики Коми
3. Организация деятельности регионального оператора по обращению с ТКО				
3.1	Проведение Региональным оператором торгов (аукциона) на оказание услуг по сбору и транспортированию ТКО	до 1 июня 2018 г.	Отбор операторов по сбору и транспортированию ТКО	Региональный оператор (по согласованию), Минстрой Республики Коми, органы местного самоуправления (по согласованию)
3.2	Заключение договоров на оказание услуг по сбору и транспортированию ТКО с операторами по обращению с ТКО	до 18 июня 2018 г.	Договоры между Региональным оператором и операторами по обращению с ТКО на оказание услуг по сбору и транспортированию ТКО	Региональный оператор (по согласованию)
3.3	Направление в Минстрой Республики Коми предложения об установлении единого тарифа на услугу Регионального оператора по обращению с ТКО	до 29 июня 2018 г.	Заявка от Регионального оператора в Минстрой Республики Коми на установление единого тарифа на услугу Регионального оператора	Региональный оператор (по согласованию)

3.4	Установление единого тарифа на услугу Регионального оператора по обращению с ТКО	до 1 сентября 2018 г.	Правовой акт уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми об установлении единого тарифа на услугу Регионального оператора, опубликованный в установленном Правительством Республики Коми порядке	Региональный оператор (по согласованию), Минстрой Республики Коми
3.5	Предоставление коммунальной услуги по обращению с ТКО Региональным оператором	до 1 октября 2018 г.	Заклученные договоры на оказание услуг по обращению с ТКО между Региональным оператором и собственниками ТКО, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности Регионального оператора	Региональный оператор (по согласованию)
4. Создание инфраструктуры в сфере обращения с ТКО				
4.1	Создание инфраструктуры в сфере обращения с ТКО на территории Республики Коми осуществляется согласно Государственной программе Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 414, и Адресной инвестиционной программе Республики Коми на текущий год и соответствующие плановые периоды, утверждаемой распоряжением Правительства Республики Коми.			