



КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКӦДЛАН КОТЫР Т Ш Ӧ К Т Ӧ М

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 января 2019 г. № 8-р

г. Сыктывкар

Во исполнение пункта 3 распоряжения Президента Российской Федерации от 18 мая 2017 г. № 163-рп «Об утверждении плана перехода на использование отечественных геоинформационных технологий»:

1. Утвердить План мероприятий перехода органов исполнительной власти Республики Коми на использование отечественных геоинформационных технологий на 2019 – 2020 годы (далее – План) согласно приложению.

2. Определить Администрацию Главы Республики Коми координатором реализации Плана.

3. Ответственным исполнителям Плана обеспечить представление в Администрацию Главы Республики Коми информации о ходе реализации Плана до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Руководителя Администрации Главы Республики Коми.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми



Л. Максимова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 16 января 2019 г. № 8-р
(приложение)

ПЛАН
мероприятий перехода органов исполнительной власти Республики Коми
на использование отечественных геоинформационных технологий
на 2019 - 2020 годы

Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок	Ответственный исполнитель	Соисполнители	
1. Организационные мероприятия					
1.1.	Проведение мониторинга и анализа использования программных средств геоинформационных систем в органах исполнительной власти Республики Коми, государственных учреждениях Республики Коми, функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют органы исполнительной власти Республики Коми (далее - подведомственные государственные учреждения Республики Коми) в соответствии с методическими рекомендациями, указанными в пункте 4 плана перехода на использование оте-	Реестр пользователей и программных средств геоинформационных систем зарубежного производства, используемых в органах исполнительной власти Республики Коми и подведомственных им государственных учреждениях Республики Коми	в течение месяца после разработки методических рекомендаций	Администрация Главы Республики Коми	органы исполнительной власти Республики Коми, государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр информационных технологий» (далее – ГАУ РК «ЦИТ») (по согласованию), государственное бюджетное учреждение Республики

	чественных геоинформационных технологий, утвержденного распоряжением Президента Российской Федерации от 18 мая 2017 г. № 163-рп (далее соответственно – план перехода, методические рекомендации)				Коми «Территориальный фонд информации Республики Коми» (далее – ГБУ РК «ТФИ РК») (по согласованию)
1.2.	Определение основных показателей деятельности органов исполнительной власти Республики Коми и подведомственных им государственных учреждений Республики Коми в сфере использования отечественных геоинформационных технологий	Разработаны показатели деятельности органов исполнительной власти Республики Коми и подведомственных им государственных учреждений Республики Коми в сфере использования отечественных геоинформационных технологий	в течение месяца после реализации пункта 1.1 Плана мероприятий	Администрация Главы Республики Коми	органы исполнительной власти Республики Коми, ГАУ РК «ЦИТ» (по согласованию), ГБУ РК «ТФИ РК» (по согласованию)
2. Мероприятия по внедрению программных средств					
2.1	Разработка геоинформационной платформы Геопортала Республики Коми, в том числе:	Программное обеспечение для многопользовательских геоинформационных проектов с централизованным хра-	2019 г.	ГБУ РК «ТФИ РК» (по согласованию)	ГАУ РК «ЦИТ» (по согласованию)
2.1.1.	Внедрение (разработка) серверной геоинформационной системы с откры-				

	ТЫМ КОДОМ				
2.1.2.	Внедрение (разработка) систем управления базами данных (СУБД) на основе свободного программного обеспечения с открытым кодом	нилищем и неограниченным числом рабочих мест, публикаций интерактивных карт через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» запущено в промышленную эксплуатацию			
2.1.3.	Внедрение (разработка) Веб-сервера и сервера приложений на основе свободного программного обеспечения с открытым кодом				
2.2.	Определение программных средств геоинформационных систем для использования на автоматизированных рабочих местах (далее – АРМ) пользователей, в том числе в соответствии с методическими рекомендациями в рамках реализации пункта 4 плана перехода	Определен состав программного обеспечения, необходимый для реализации пункта 2.3 Плана мероприятий	2019 г.	Органы исполнительной власти Республики Коми, подведомственные им государственные учреждения Республики Коми (по согласованию)	ГБУ РК «ТФИ РК» (по согласованию), ГАУ РК «ЦИТ» (по согласованию)
2.3.	Внедрение программных средств геоинформационных систем для использования на АРМ пользователей в органах исполнительной власти Республики Коми и подведомственных им государственных учреждениях Республики Коми	Обеспечено замещение ранее используемого зарубежного программного обеспечения	2020 г.	ГАУ РК «ЦИТ» (по согласованию), органы исполнительной власти Республики Коми, подведомствен-	ГБУ РК «ТФИ РК» (по согласованию)

				ные им государственные учреждения Республики Коми (по согласованию)	
2.4.	<p>Определение специализированных серверных программных средств геоинформационных систем для использования в органах исполнительной власти Республики Коми и подведомственных им государственных учреждениях Республики Коми (при необходимости)</p>	<p>Определен состав программного обеспечения, необходимый для реализации пункта 2.5 Плана мероприятий</p>	2019 г.	<p>Органы исполнительной власти Республики Коми, подведомственные им государственные учреждения Республики Коми (по согласованию)</p>	<p>ГБУ РК «ТФИ РК» (по согласованию), ГАО РК «ЦИТ» (по согласованию)</p>
2.5.	<p>Внедрение ведомственных серверных программных средств геоинформационных систем в органах исполнительной власти Республики Коми и подведомственных им государственных учреждениях Республики Коми (при необходимости)</p>	<p>Обеспечено замещение ранее используемого зарубежного программного обеспечения</p>	2019 - 2020 гг.	<p>ГАО РК «ЦИТ» (по согласованию), органы исполнительной власти Республики Коми, подведомственные им государственные учреждения Республики Коми (по согласованию)</p>	<p>ГБУ РК «ТФИ РК» (по согласованию)</p>

2.6.	Перевод действующих региональных геоинформационных систем Геопортала Республики Коми на геоинформационную платформу, реализованную в соответствии с пунктом 2.1 Плана мероприятий	Информационные системы переведены на отечественное программное обеспечение	2020 г.	ГБУ РК «ТФИ РК» (по согласованию)	-
3. Мероприятия по обеспечению использования отечественных геоинформационных технологий в Республике Коми					
3.1.	Проведение обучения по использованию Геопортала Республики Коми	Специалисты заинтересованных органов исполнительной власти Республики Коми, подведомственных им государственных учреждений Республики Коми обладают навыками работы с Геопорталом Республики Коми	2019 г.	ГБУ РК «ТФИ РК» (по согласованию)	органы исполнительной власти Республики Коми, подведомственные им государственные учреждения Республики Коми (по согласованию)
3.2.	Представление в Администрацию Главы Республики Коми информации о ходе реализации Плана мероприятий	Сводная информация о реализации Плана мероприятий	ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	органы исполнительной власти Республики Коми, подведомственные им государственные учреждения Республики Коми (по согласованию),	

				ГАУ РК «ЦИТ» (по согласованию), ГБУ РК «ТФИ РК» (по согласованию)	
--	--	--	--	--	--