

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:05:0202006 (СНТ «Черемушки» Эжвинского комплекса)

субъект Российской Федерации: Республика Коми,

муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар

в целях исполнения муниципального контракта от «29» апреля 2019 г. № 0307200030619000321

в период с «29» апреля 2019 г. по «15» декабря 2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:

Управление архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар»

Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22

Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com. Номер контактного телефона (8 8212) 294-117.

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры:

Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич

Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.

Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru. Номер контактного телефона +7-964-633-80-24

Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №77-13-141 дата выдачи 16.05.2013 года

Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна

Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д.2, оф.605.

Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru. Номер контактного телефона +7-977-847-86-00

Квалификационный аттестат: Идентификационный номер №55-13-408 дата выдачи 03.04.2013 года

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами которой являются кадастровые инженеры: Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров»

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры: ООО «ГлавГеоСтрой»

График выполнения комплексных кадастровых работ

Этап выполнения работ	Даты и сроки	Виды работ	Место выполнения работ
Подготовительный этап	в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта не позднее 17.05.2019	Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель)	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»
	в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта не позднее 31.05.2019	Формирование Заказчиком согласительной комиссии	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»
	до 01.07.2019	Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах комплексных кадастровых работ, подбор картографического материала, получение сведений ЕГРН; сбор сведений о топографо-геодезической и картографической изученности территории; получение координат исходных пунктов геодезической сети Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах недвижимости.	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»

1 этап	с 17.05.2019	Проведение Исполнителем обследования объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости (определение координат характерных точек местоположения границ объектов недвижимости)	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»
	с 17.05.2019 по 01.08.2019	Разработка Исполнителем проектов карт-планов территорий, проверка карт-планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»
	с 01.07.2019 по 02.08.2019	Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-планов территорий по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»
	с 01.07.2019 по 02.08.2019	Подача Исполнителем заявлений об учете адресов правообладателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от правообладателей) в орган регистрации прав	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»
2 этап	с 27.05.2019 и не позднее 02.08.2019	Направление Заказчиком проектов карт-планов, территории в согласительную комиссию	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»
	с 27.05.2019 и не позднее 02.08.2019	Направление Заказчиком извещения о проведении заседания согласительной комиссии	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»
	с 27.05.2019 (по мере сдачи проектов карт-планов территории) и не позднее 25.10.2019	Согласование местоположения границ земельных участков путем участия в заседаниях согласительной комиссии (Заказчик, Исполнитель)	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»
	не позднее 25.10.2019	Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной комиссии карт - планов территорий, подготовка актов согласования местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»
	не позднее 30.10.2019	Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-планов территорий в окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»
3 этап	не позднее 08.11.2019	Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов территории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы заседания согласительной комиссии.	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»
	не позднее 13.11.2019	Утверждение Заказчиком карт-планов территорий	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»
	не позднее 15.11.2019	Подготовка Исполнителем карт-планов территорий в форме электронного документа для предоставления в орган государственной регистрации	Республика Коми, территория МО ГО «Сыктывкар»