



# КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛӦН ТШӖКТӦМ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

В соответствии с частью 4 статьи 23 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»:

1. Утвердить план-график («дорожную карту») реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Республики Коми, (далее – план-график) согласно приложению.

2. Назначить ответственным за реализацию плана-графика, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, руководителя Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Шашева Р.А.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми – министра финансов Республики Коми Рубцову Г.З.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности  
Главы Республики Коми



В. Уйба

г. Сыктывкар  
29 июня 2020 г.  
№ 146-р



Многоквартирный жилой дом по ул. Стахановская в г. Сыктывкаре Республики Коми	№ 11-RU11301000-53-2016 от 11.03.2016 (первое), № 11-RU11301000-53в-2020 от 26.02.2020, выдано администрацией МО ГО «Сыктывкар»	11:05:0107006:370	118 / 3578,03	15 / 527,6	-	82%	103	100	122	ООО «Вега» ИНН 1101123794	Определением Арбитражного суда Республики Коми № А29-18028-2019 от 19.03.2020 г. заявление ООО «Вега» о признании его несостоятельным (банкротом) принято к производству	-	-	-	Принятие решения Арбитражного суда РК о признании застройщика несостоятельным (банкротом)	I квартал 2021 года	Открытие курсного производства	-	-	-	Завершение строительства объекта, передача квартир участникам долевого строительства	-
																		Формирование конкурсным управляющим реестра требований кредиторов (в том числе требований о передаче жилых помещений)	Сформированный реестр требований	-		-



												-	-	-	Возобновление строительства объекта		Строительство объекта	-	-	-		
												-	-	-	Завершение строительства объекта	III-IV кварталы 2021 года	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	-	-	-		
												-	-	-	Передача квартир всем участникам долевого строительства	IV квартал 2021 года	Подписание актов приема-передачи квартир со всеми участниками долевого строительства, передача квартир	-	-	-		