



# КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКӦДЛАН КОТЫР Т Ш Ӧ К Т Ӧ М

---

## ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 февраля 2021 г. № 86-р

г. Сыктывкар

В целях достижения в Республике Коми контрольной точки «Утверждены дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации» в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и контрольной точки «Утверждены дорожные карты по переоснащению медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в 2021 году» в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»:

1. Утвердить дорожную карту реализации в 2021 году мероприятий по достижению результата «Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» согласно приложению № 1.

2. Утвердить дорожную карту реализации в 2021 году мероприятий по достижению результата «Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» согласно приложению № 2.

3. Определить Министерство здравоохранения Республики Коми органом, ответственным за реализацию дорожных карт, указанных в пунктах 1, 2 настоящего распоряжения.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы

органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации в Республике Коми государственной политики в сфере охраны здоровья граждан.

Первый заместитель Председателя  
Правительства Республики Коми



И. Булатов

УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением Правительства Республики Коми  
от 18 февраля 2021 г. № 86-р  
(приложение № 1)

### ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации в 2021 году мероприятий по достижению результата «Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Наименование субъекта Российской Федерации - Республика Коми

Наименование регионального проекта - «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Дата и номер Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта - 22 декабря 2019 г. № 056-17-2020-069

№ п/п	Медицинские изделия в соответствии с приказом от 22 февраля 2019 г. № 90н	Заклучены контракты на поставку медицинских изделий по Приложению № 5 к Соглашению* по состоянию на 31 марта 2021 г.		Заклучены контракты на разработку проектно-сметной документации на ремонт помещений		Заклучены контракты на поставку медицинских изделий по Приложению № 5 к Соглашению* по состоянию на 31 мая 2021 г.		Заклучены контракты на ремонт помещения для размещения медицинских изделий		Заклучены контракты на поставку медицинских изделий по Приложению № 5 к Соглашению* с учетом экономии по состоянию на 30 июня 2021 г.		Завершен ремонт помещений для размещения медицинских изделий	Поставлено 100% медицинских изделий	Введено в эксплуатацию 100% медицинских изделий
		месяц	процент от планового количества	месяц	месяц	процент от планового количества	месяц	месяц	процент от планового количества	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Медицинские изделия №№ 1-5 («тяжелое оборудование»)	июнь	100	май	х	х	июль	х	х	октябрь	декабрь	декабрь		
2.	Остальные медицинские изделия, за исключением №№ 1-5	май	40	х	август	100	х	ноябрь	100	х	декабрь	декабрь		

\*Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях финансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений от 22 декабря 2019 г. № 056-17-2020-069

УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением Правительства Республики Коми  
от 18 февраля 2021 г. № 86-р  
(приложение № 2)

### ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации в 2021 году мероприятий по достижению результата «Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Наименование субъекта Российской Федерации - Республика Коми

Наименование регионального проекта - «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Дата и номер Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта - 19 декабря 2019 г. № 056-17-2020-153

№ п/п	Номер и наименование медицинского изделия в соответствии с приказом от 22 февраля 2019 г. № 90н	Заключены контракты на поставку медицинских изделий по Приложению № 5 к Соглашению* по состоянию на 31 марта 2021 г.		Заключены контракты на разработку проектно-сметной документации на ремонт помещений	Заключены контракты на поставку медицинских изделий по Приложению № 5 к Соглашению* по состоянию на 31 мая 2021 г.		Заключены контракты на ремонт помещения для размещения медицинских изделий	Заключены контракты на поставку медицинских изделий по Приложению № 5 к Соглашению* с учетом экономии по состоянию на 30 июня 2021 г.		Завершен ремонт помещений для размещения медицинских изделий	Поставлено 100% медицинских изделий	Введено в эксплуатацию 100% медицинских изделий
		месяц	процент от планового количества		месяц	месяц		процент от планового количества	месяц			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Остальные медицинские изделия, за исключением №№ 8-10,14, 21, 47-49, 83-85, 91, 93, 94, 96, 97, 101	май	40	х	август	100	х	ноябрь	100	х	декабрь	декабрь

\*Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями от 19 декабря 2019 г. № 056-17-2020-153